Planering tid Brf Rovfageln

V6 V7 \] V9 V10 Vil V12 Vi3 Via V15

V5
OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi On To Fr

MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr M&Ti OnTo Fr MaTi On To Fr MaTi On To Fr MaTi

Aktivitet/vecka Central leveranser  24/3 18st
14/4 24st

Hertigvagen 2

Hertigvagen 4 28/4-22st
Hertigvagen 6 -_
Hertigvagen 8 _-

Hertigvagen 10

Hertigvagen 12

Hertigvagen 14

Hertigvagen 16

Hertigvagen 18

Allmanna Utrymmen
Tillval Légenheter

V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr MaTi OnTo Fr M&Ti OnTo Fr MaTi On To Fr

Aktivitet/vecka
Blommenbergsvagen 180

Blommenbergsvéigen 182

Blommenbergsvagen 184-186

Blommenbergsvéigen 188-190
Tillval Ligenheter

Allmanna Utrymmen

Besiktning
Lémna tillbaka nycklar etc.




